

تمرین در منزل

1

با بررسی بخش‌ها و بندهای مختلف قرارداد همسان ساخت DBB برای اجرای پروژه ساخت ساختمان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف در ۱۰ طبقه با متراژ ۱۲ هزار متر مربع، تعداد ۵ ریسک، نتایج وقوع آنها، چگونگی درگیری ارکان مختلف در ریسک و پاسخ‌های در نظر گرفته شده برای آنها در بندهای قرارداد را شناسایی کنید و ارائه دهید! تحلیل مناسب یا نامناسب بودن پاسخها را نیز انجام دهید و راهکارهای خود را پیشنهاد دهید.

مهلت تحویل: یک هفته