

تمرین در منزل



شما به عنوان مسئول نوشتن فصل مدیریت تغییرات قرارداد مجتمع بزرگ تجاری تعیین شده اید. با وجود نهایی شدن جزئیات طراحی پروژه و در نظر گرفتن قرارداد از نوع سرجمع این احتمال وجود دارد که برخی تغییرات شامل موارد ذیل در مشخصات پروژه بوجود آید:

- تغییر نوع خاک درمقایسه با نوع خاک در نظر گرفته شده
- تغییر برخی از آیتم‌های سیستم تاسیسات به آیتم های جدید
- تغییر در جزئیات معماری داخلی
- بروز اشتباه در طراحی و بروز تداخل بین بخش‌هایی ازسازه و تاسیسات
- از شما درخواست شده است که مجموعه مواد قراردادی به همراه فرم‌های تکمیلی مورد نیاز برای مدیریت کارای تغییرات احتمالی در محدوده پروژه را تهیه نمایید.

مدت زمان تحویل: یک هفته