
باسمه تعالی

۰۰-۰۱اولنیمسالنرم‌افزارچابکایجاددرسپروژهکامپیوترمهندسیدانشکده

هدف

اینبرایاست.متدولوژیایندرشدهمطرححیاتچرخه‌هاییادگیریوDADباآشناییپروژه،اینهدف

یفراسادهپروژه‌ییکمنظور، DADچرخه‌یاساسبرابتداراخودکارتیم‌هاآن،درکهکردیمتعر Lean

Continuousچرخه‌یازتیم‌هاتکامل،روندادامه‌یدروبردخواهندپیش Delivery Leanوتکمیلبرای

ارائه‌ی محصول خواسته شده، استفاده خواهند کرد.

یف پروژه تعر

سامانهایندرمی‌توانندافراداست.الکترونیکمحتوایمدیریتبرخطسامانه‌ییکایجادپروژه،موضوع

وبارگذاریآندررا…وصوتیفایل‌هایکتاب‌ها،فیلم‌ها،نظیرخودالکترونیکمحتوایوکنندثبت‌نام

یفامکانمحتوا،بهترمدیریتوطبقه‌بندیبرایاستلازمکنند.نگهداری فراهمکاربرانبرایکتابخانهتعر

یففیلم()مثلاخاصمحتواینوعیکبرایکتابخانههرباشد.شده انواعدیگرازمحتوایینمی‌توانومی‌شودتعر

انواعازبرخیبرایفقطپیوست،نوعهرباشد.داشتهپیوستتعدادیمی‌تواندمحتواهرداد.قرارآندررا

بهامکانسامانهکهاستخوبندارد.موضوعیتکتاببرایزیرنویسفایلمثال،عنوانبهاست.مجازمحتوا

موضوعیتمشخصنوعیکبرایفقطاطلاعاتازبرخیباشد.داشتهنیزرادیگرانبامحتوااشتراک‌گذاری

موضوعیتمحتوایینوعچهبرایاطلاعاتیچهاینکهندارد.موضوعیتکتاببرایکارگردانناممثلادارند.

دارد را هر کاربر خود مشخص می‌کند.



جدول زمانی

تاریخ پایانتاریخ شروععنوان

Lean۱۴۰۰/۱۰/۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۴چرخه‌یاساسبرایجادفرایند

Continuousچرخه‌یاساسبرایجادفرایند Delivery۱۴۰۰/۱۱/۰۹۱۴۰۰/۱۲/۰۱

یل‌دادنی و نقاط عطف وظایف، محصولات تحو

اینترنتبستردرسروریکرویبرراآنبایدکهاستذینفعانتوسطاستفادهقابلمحصولنهایی،خروجی

مستقر کنید. اقدامات، محصولات و نقاط عطف پروژه‌ی شما در جدول زیر نشان داده شده است.

مهلتعنوان

Vision Statement۱۴۰۰/۱۰/۲۴

Kanban board

Work items

WIP limit

Prioritization (on a JIT basis)

Proven Architecture

CI/CD PipelineContinuously

Develop sufficient functionality, test and deploy

Production ready۱۴۰۰/۱۲/۰۱

Release solution

Delighted Stakeholders



نکات

کند.تغییراستممکنپروژهطولدرنیازمندی‌ها.۱

بگیرید.جدیرا1بازآراییبنابراینگرفت.خواهدقراربررسیموردشماکدکیفیت.۲

هستند.پروژهذینفعانحکمدرپروژهایندرآموزشیدستیاران.۳

باشد.درسدستیارانتیمدسترسدربایدشمابرنامه‌یکدمخزن.۴

باشد.ردیابیوبررسیقابلدستیارانتیمتوسطبایدفرایند،طولدراعضافعالیت‌های.۵

باشند.نفره۴یا۳می‌توانندگروه‌ها.۶

یقازوکندکاربایدنرم‌افزار.۷ آناجرایوCI/CDبرایلازمبسترراه‌اندازیباشد.دسترسدروبطر

در طول پروژه یکی از معیارهای اصلی نمره‌دهی است.

شود.مشخصپروژهابتدایدربایدآن‌هانقشوتیماعضای.۸

ابزارهای پیشنهادی

واستقرارخط‌لوله‌یراه‌اندازیوچابکفرایندهایاجرایپروژه،مدیریتبرایمختلفیابزارهایوسرویس‌ها

تکنولوژییاابزاریکازاستفادهبهمحدودتیم‌هاپروژه،ایندرشده‌اند.ارائهمحصولمداومیکپارچه‌سازی

برخیکنند.محققراپروژهایندرشدهمطرحخواسته‌هایونکاتمحصولات،بتوانندبایدامانیستند،خاص

از سرویس‌ها و ابزارهای پیشنهادی که می‌توانند در این پروژه مورد استفاده قرار گیرند، عبارتند از:

۱.GitHub2

۲.GitLab3

۳.HamGit4

۴.Asana5

۵.Backlog6

6 https://backlog.com/
5 https://asana.com/
4 https://hamgit.ir/
3 https://gitlab.com/
2 https://github.com/
1 Refactoring



۶.Trello7

۷.Jira8

۸.Taiga9

با آرزوی موفقیت - تیم دستیاران

9 https://www.atlassian.com/software/jira
8 https://www.atlassian.com/software/jira
7 https://trello.com/en


